

**CALENDRIER ELECTORAL
PARTIEL
DEMARRAGE DU PROCESSUS
ELECTORAL**

**REVISION SYSTEMATIQUE DE LA
LISTE ELECTORALE 2012**

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1 - PREPARATIF DU CADRE REGLEMENTAIRE DE LA REVISION SYSTEMATIQUE DE LA LISTE ELECTORALE

- 1.1.1 - Elaboration, adoption et publication d'un décret relatif à la révision systématique de la liste électorale
14 jours (21 mai au 03 juin 2012) **S4 à S5**
- 1.1.2 - Elaboration et validation du guide méthodologique et du manuel de formation relatifs à la révision systématique de la liste électorale
14 jours (21 mai au 03 juin 2012) **S4 à S5**

1.2 – PREPARATIFS DU LOGICIEL ET DES MATERIELS INFORMATIQUES

- 1.2.1 - Analyse, développement et test laboratoire du logiciel pour les opérations de recensement
28 jours (21 mai au 17 juin 2012) **S4 à S7**
- 1.2.2 - Recrutement et formation des Chefs CID
14 jours (11 juin au 24 juin 2012) **S7 à S8**
- 1.2.3 - Acheminement des matériels et équipements vers les CIR et CID
10 jours (11 juin au 20 juin 2012) **S7 à S8**
- 1.2.4 - Installation des matériels et réseaux des CID
10 jours (25 juin au 04 juillet 2012) **S9 à S10**

1.2 – PREPARATIFS DU LOGICIEL ET DES MATERIELS INFORMATIQUES (suite)

- 1.2.5 - Mise en place et opérationnalisation du Centre National de Traitement des données
21 jours (*25 juin au 15 juillet 2012*) **S9 à S11**
- 1.2.6 - Test pilote sur le recensement des électeurs
7 jours (*09 juillet au 15 juillet 2012*) **S11**
- 1.2.7 - Paramétrage du logiciel pour la prise en charge de l'impression des cartes d'électeurs
7 jours (*09 juillet au 15 juillet 2012*) **S11**

1.3 – PREPARATIFS LOGISTIQUES

- 1.3.1 - Evaluation des besoins nécessaires à la révision systématique de la liste électorale (personnels, FRE ou carnets, stylos, papier listing, rubans imprimante, matériels informatiques, indemnités, etc...)
28 jours (30 avril au 27 mai 2012) **S1 à S4**
- 1.3.2 - Commande, production et livraison des kits de recensement (carnets de recensement, cartables, stylos, registres, gilets, casquettes et autres fournitures nécessaires)
34 jours (28 mai au 01 juillet 2012) **S4 à S8**
- 1.3.3 - Déploiement au niveau des Districts et des Fokontany des kits de recensement
21 jours (18 juin au 08 juillet 2012) **S8 à S10**

1.4 – OPERATIONNALISATION DES DEMEMBREMENTS TERRITORIAUX DE LA CENI-T

- 1.4.1 - Mise en place des CER-CED
21 jours (14 mai au 03 juin 2012) **S3 à S5**
- 1.4.2 - Renforcement des capacités des responsables centraux de la CENI-T, des CER et des CED
14 jours (04 juin au 17 juin 2012) **S6 à S7**
- 1.4.3 - Mise en place des CEC et recrutement des agents recenseurs
14 jours (18 juin au 1^{er} juillet 2012) **S8 à S9**
- 1.4.4 - Formation des CEC et des agents recenseurs
07 jours (02 juillet au 08 juillet 2012) **S10**

2 – RECENSEMENT PHYSIQUE ET SAISIE

2.1 - RECENSEMENT DES ELECTEURS, SAISIE INFORMATIQUE ET ASSAINISSEMENT DES DONNEES

- 2.1.1 - Recensement des électeurs auprès des ménages
28 jours (09 juillet au 05 août 2012) **S11 à S14**
- 2.1.2 - Contrôle et validation par les CLRE des opérations de recensement
28 jours (16 juillet au 12 août 2012) **S12 à S15**
- 2.1.3 - Transmission au CID des résultats du recensement
28 jours (23 juillet au 19 août 2012) **S13 à S16**
- 2.1.4 - Formation des opérateurs de saisie
07 jours (23 juillet au 29 juillet 2012) **S13 à S16**
- 2.1.5 - Saisie informatique des résultats du recensement
28 jours (30 juillet au 26 août 2012) **S14 à S17**
- 2.1.6 - Assainissement du fichier électoral et validation (corrections, dédoublonnage)
07 jours (27 août au 02 septembre 2012) **S18**

3 – MATERIALISATION DE LA LISTE ELECTORALE

3.1 - ASSAINISSEMENT, IMPRESSION ET CLOTURE

PROVISOIRE DE LA LISTE ELECTORALE

- 3.1.1 - Transmission au CIR des fichiers assainis
07 jours (03 septembre au 09 septembre 2012) **S19**
- 3.1.2 - Dédoublonnage au niveau des CIR
07 jours (10 septembre au 16 septembre 2012) **S20**
- 3.1.3 - Impression de la liste électorale provisoire
14 jours (17 septembre au 30 septembre 2012) **S20 à S21**
- 3.1.4 - Clôture provisoire de la liste électorale et déploiement aux Fokontany
10 jours (30 septembre au 14 octobre 2012) **S22 à S23**

3.2- PUBLICATION, RECOURS, ASSAINISSEMENT IMPRESSION ET CLOTURE DEFINITIVE DE LA LISTE ELECTORALES

- 3.2.1 - Publication, réclamations et recours
21 jours *(01 octobre au 21 octobre 2012)* **S23 à S25**
- 3.2.2 - Correction des fichiers au niveau des CID
14 jours *(08 octobre au 21 octobre 2012)* **S24 à S25**
- 3.2.3 - Transmission au CIR des fichiers corrigés et
dédoublonnage au niveau du CIR et du CNT
07 jours *(22 octobre au 28 octobre 2012)* **S26**
- 3.2.4 - Impression de la liste électorale définitive
14 jours *(22 octobre au 04 novembre 2012)* **S26 à S27**
- 3.2.5 - Transmission aux CED et clôture définitive de la liste
électorale
07 jours *(05 novembre au 11 novembre 2012)* **S28**

4 – EDUCATION ET SENSIBILISATION ELECTORALES

4.1 - Campagne d'information et de sensibilisation électorale

- 4-1.1 -Mobilisation des partenaires et détermination des moyens et des périodes clés
14 jours *(04 juin au 17 juin 2012)* **S6 à S7**
- 4.1.2-Production des supports de communication
14 jours *(18 juin au 01 juillet 2012)* **S8 à S9**
- 4.1.4-Exécution de la campagne de sensibilisation
133 jours *(02 juillet au 11 novembre 2012)* **S10 à S28**